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Kick-off Projekt LimmiViva

228.07.2011

Agenda

• Einführung

• Projektinformationen

• Offizieller Projektstart

• Apéro



2

328.07.2011

Einführung

«Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen.»

Antoine de Saint-Exupéry

428.07.2011

Übergeordnete Organisation

Delegierten-
versammlung

Verwaltungsrat Baukommission

Spitalleitung Projektleitung

Strategie Neubauprojekt

• Ausschreibungsunterlagen
• Öffentliche Ausschreibung
• Jurierung
• Projekt Kommunikation

• Businessplan
• Unternehmens-

kommunikation
• Interne 

Veranstaltungen
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528.07.2011

Funktionale Ausschreibung

Projektteam (Rahmen):
• Betriebskonzept
• Raumkonzept
• Mengengerüst
• Prozessvorgaben
• Finanzielle Vorgaben

Totalunternehmer (Inhalt):
• Projektierung
• Planung
• Realisierung
• (Finanzierung)

Gesamtleistungsauftrag

628.07.2011

Herausforderungen

• Komplexität des Projektes

• Langfristige Flexibilität

• SPFG (Finanzierung)

• Ansprüche vs. Machbarkeit

• ….
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728.07.2011

Chancen

• Grüne Wiese

• Optimale Strukturen (SPFG)

• Wettbewerbsfähigkeit

• Attraktivität als Arbeitgeber

• Vermeidung von Sanierungsinvestitionen

• Inhaltlich sinnvoll

828.07.2011

Projektorganisation / -Inhalte
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928.07.2011

Terminplan / Vorgehen

1028.07.2011

Projektbeteiligte

Gesamtprojektleitung, Teilprojekt Ausschreibung

Betriebskonzept Facility Management

Betriebskonzept HLKSE

Businessplan

Juristische Beratung Submission, Verträge

Projektkommunikation
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1128.07.2011

Projektstart

1228.07.2011


